

Planning van de werving en selectie van een Raadsgriffier voor de gemeente Oosterhout

	Wk 18	Wk 19	Wk 20	Wk 21	Wk 22	Wk 23	Wk 24	Wk 25	Wk 26	Wk 27	Wk 28	Wk 29
Opdrachtverlening												
Afwezig ivm vakantie												
Interviews sleutelpersonen												
Opstellen functieprofiel												
Bespreken en vaststellen functieprofiel												
Opstellen wervingstekst												
Werving												
Briefselectie												
Longlist voor akkoord naar opdrachtgever												
Uitnodigen / afwijzen kandidaten												
1 ^e selectiegesprekken												
Shortlist bespreken met opdrachtgever												
Assessment												
2 ^e selectiegesprekken												
Uitbrengen advies bij opdrachtgever												
Selectiegesprekken bij opdrachtgever												
Besluitvorming benoeming												
Referentiecheck eindkandidaat												